



Bredband Gotland

2012-02-12



Fiber 2011

Totalt hade Gotland 8000 fiberanslutningar (en anslutning är oftast också ett hushåll) vid utgången av 2011. Av dessa fanns 7000 i tätorterna och 1000 ute i socknarna.

Utbyggnaden under 2011 fördelar sig på:

Sockenprojekten, där det hann färdigställas 400

fiberanslutningar (ytterligare drygt 200 tillkom strax efter årsskiftet). Främst som ett resultat av satsningar på fastighetsnät och fibersatsningen "villa-hem" tillkom 2000 anslutningar i Visby, främst under kvartal 4.

Värt att notera är att intresset i och för Visby till stor del har väckts tack vare socknarnas fibersatsningar.

2012 är grävandets år

Fiberutbyggnaden bland Gotlands socknar tar fart.

Efter ett drygt år med pilotprojekt och många möten i bygdegårdar runt om på ön står socknarna redo att dra igång.

I början av 2012 planerar 23 fiberföreningar (31 socknar) att gräva under 2012 vilket ger en möjligheten för ca 7290 fastigheter att ansluta sig.

Samtidigt säger 9 föreningar (19 socknar) att de kommer att gräva under 2013 vilket motsvarar en möjlighet för ytterligare ca 4100 fastigheter att ansluta sig under 2013.

Av de kvarvarande socknarna är 26 igång med mindre eller större arbetsgrupper som i huvudsak siktar in sig på att gräva under 2014. Tofta kommer få stöd av Eskelhem om allt går vägen.

Tätorterna Hemse och Klinte får hjälp av grannsocknarna som gräver sig in i ytterområdena.

Visby har tagit ny fart under slutet av 2012 men här mest genom kommersiella aktörers hjälp.

Verkligt vita fläckar är idag endast tre socknar.

Följ Gotlands bredbandssatsning på webben:
www.bredbandgotland.se.

Mallar, Tips och Frågor & Svar som uppdateras löpande.

Här finns också länkar till alla socknar med hemsidor

Läs också om den gemensamma föreningen för sockenfiberföreningar Fibernät Gotland.



"Fiber-läget" i olika socknar i februari -12

Föreningar som deltog i Fibernät Gotlands första möte den 4 februari

Ala - gräver 2012

Alva - "Strabans fiber". Har offert inne. 70% intresserade. Gräver sommaren 2012

Havdhem - Havdhem har samarbetat med Alva men har halkat efter i processen. Gräver ev 2013.

Ardre - "Fiber Ardre". Har just gjort utstick till alla nu. 60-70% sommarboende är problem. Gräver senare del av sommaren 2012.

Burs - Ingen eldsjäl som drar projektet. Talat med alla i somras. Träffar BRS på tisdag 7 feb, 2012.

Dalhem - Intresseanmälningar ute 85% positiva svar. Skall nu få in anbud. Gräver 2012.

Eksta Sproge - Mycket fritidsboende ca 170 st, som är svåra att nå. 115 är med totalt idag. Bildar förening i vår. Gräver 2013.

Fole-Lokrume - Har bilda förening. Vårvar medlemmar nu. Tänker gräva inom 12 månader.

Fröjel Fiber - Omfattar även Kyrkbyn och hamnen i Klintehamn. Har 240-250 medlemmar idag motsvarand ca 60%. Gräver i april 2012.

Gothem - Ca 50% är med. Fastboende är intresserade. Problem Åminne och Tjälgers där det är mycket sommarboende. Gräver när känner sig redo... ev i augusti 2012.

Silte & Hablingbo - Jobbar med intresseanmälan. Kvarnåkershamn mycket sommarboende. Fastboende är intresserade. Gräver när är redo men siktar på augusti 2012

Källunge - Alla upphandlingar klara. Gräver i maj 2012. Drygt 70% anslutit sig, blir nog fler.

Lau - Bildat förening i höstas. Intresseanmälningar gett 70%. Räknat på fast boende är det 90%. Bildar ekonomisk förening 29/2 2012. Offerter på väg in. Tror gräver 2013 p g a ont om grävare.

Lummelunda-Martebo

LUMA - Intresseanmälan gett ca 50% idag. Gräver när känner sig färdiga. Idag planeras grävning

2012. Har Kurt Kristoffersson som grävare.

När - Totalt 360 var av 50% sommarboende. 260 är positiva. Offerter in nu i februari. Gräver 2013.

Rone - Eke - Läget ungefär som När. Ca 50-60% av fast boende är positiva = 40% av totalen. Gräver 2013.

Sanda-Västergarn - Mycket sommarboende. Trög värvning. Nått 50% var av 50% sommarboende. Håller föreningsstämma idag, 4 feb 2012, där klubbar avtalen. Gräver försommaren 2012.

Stenkumla - 60-70% anslutning motsvarar ca 140-150 hushåll. Har skissat på dragning. Letar grävbar mark. Offert ute hos BRS Network. Tror gräver hösten 2012.

Stenkyrka - OK från 90% av dem de frågat man har ej nått alla. Problem särskilt i Likershamn där många är sommarboende. Jobbar på sträckningen. Grävning september 2012.

Den 4 februari var Gotlands fiberföreningar kallade till ett gemensamt Bredbandsforum på Lövsta Fibernät Gotland stod värd för programmet.

Mötet hölls enligt modellen "Open-space" med sikte på att fånga upp aktuella frågor. Totalt deltog ca 80 personer från 30

samt Regionens Bredbandsansvariga.

Storsudret - Har en interimstyrelse bestående av 5 socknar med ca 1100 fastigheter. Intresseanmälan i två omgångar gett 35-40% sommar/fastboende som är positiva. Burgsvik samhälle helt negativ, anser sig ha bra ADSL. Ska göra nytt försök där. Många deltidboende - vill inte betala dubbel avgift här/hemma. På måndag 6 feb har man gruppmöte om/hur ska gå vidare.

Stånga - Lye - Varit igång 1 år. Gräver i mars-april 2012. 80% är med idag.

Träkumla - Åker snålskjuts på Vall-Hogrän-Mästerby. Har fiberslang till kyrkan. Kvar göra sträckningen genom orten, försöker undvika berg. Vagt intresse ca 35%. Ska nu åka runt och skriva kontrakt. Fått anbud från grävare. Gräver våren 2012.

Vänge-Guldrupe-Buttle - Jobbar nu som idell förening, enligt Lyes modell 40-50% är med. I mars sotrmöte. Har totalt 55% som vill ha fiber, räknat utan sommarboende ligger andelen på 60-65%. Har svårt att få folk som drar projektet. Vill ha hjälp för de har inte tid. Tidsbrist gör att de tror att de gräver 2013.

Väskinde med Hästnäs - Totalt 750 inklusive 240 sommarhus i Brissund och Själsö, där brev går ut i mars för att få upp andelen intresserade. Beräknat på totalen är 50% intresserade men i Kyrkbyn är 95% intresserade. Gräver 2012 om kan få gräventreprenör.

Östergarn-Västergarn/Herrvik - 850 fastigheter. Intresseanmälan har gett positivt svar från 33%. Har mycket deltidboende som inte vill ha helårs abonnemang. I Herrvik läggs kanalisation i samverkan med lokal VA satsning 2012. Resten grävs och färdigställs 2013.

Eskilhem - Hade första infomötet 23 januari 2012. Här för att lära och lyssna. Funderar på om de skall ta med Tofta helt eller delvis.

Gnisvärd - Classe Persson. Samverkan med Region Gotlands VA satsning. Bara sommarboende. Styrts av takten i Regionens VA satsning som pågår nu 2011-2012.

Akebäck med delar av Roma och Follingbo - Avkoppling av Vall. Ca 45 stycken. Kört hela processen Vid beslut 70%. Grävt och bäst då uppe i 85-90% anslutning. Har bara svetsning kvar. Februari-Mars 2012 ljus i fibern.

Hörsne-Bara med delar av Dalhem - 139 hushåll motsvarande 72%. Jagar markägare just nu. Hoppas gräva i april 2012.

Vallstena - Grävs nu 2012 under piloten Hejnum Bäl.
.....

(ej med på mötet):

HEBE-Fiber Barlingbo, Ekeby, Endre Hejdeby - Bildade förening i slutet av januari 2012. Har drygt 70% med. Sannolikt gräver de 2012.

Sundre Fiber (del av Storsudret) - Var ej närvarande men har kommit längre i sitt arbete.

Fårö Framtid - Går trögt just nu

Levide - Alla avtal nästan klara och planerar grävstart våren 2012.

Etelhem fiber - Har ganska många intresseanmälningar men inte riktigt färdiga att gå vidare. Sannolikt gräver de 2012.

Halla-Sjonhem Viklau Fiber - Bildat förening

Bro - Har kommit långt och kan väl hinna gräva 2012

Lärbro - Har börjat arbeta

Tingstäde - Har första mötet 19 februari 2012

Fårösund - Har några intresserade som drar, finns mycket fiber på orten

Othem - Boge - Ingen som driver frågan

Slite - tyst men finns mycket fiber i backen

Hemse - Delar av Hemse tas av grannsocknar och i övrigt är delar av FLL beredda att driva projekt

Ganthem - Norrlanda - Går trögt

Follingbo - Delar tagna av Akeback annars mycket tyst

Västerhejde - Helt tyst

Näs - Helt tyst

Hall - Här har UNG visat intresse

Hangvar - Ingen som driver

Fleringe - Ingen som driver

Rute - Börjat organisera sig

Bunge - Ingen som driver

Roma - Björke - Har kommit igång

Garda - Går trögt

Alskog - Går trögt

Anga Kräklingbo - Har kommit igång


Visby - Har sedan tidigare en fibersatsning inom främst Gotlands Hems fastighetsbestånd, som även inkluderar deras övriga fastigheter på ön.

2011 ökade efterfrågan markant som ett resultat av de pågående satsningarna ute i socknarna. TeliaSonera beslöt därför att fokusera på Visby som fick mycket stöd för fastighetsutbyggnad och började erbjudas TeliaSoneras "villa-hem satsning" (påminner om sockenfiber modellen). Under kvartal 4 gick många av satsningarna i mål och totalt tillkom ca 2000 nya fiberanslutningar i Visby under 2011.



Utmaningarna för socknarna

- Hitta gräventreprenörer
- Likviditeten ↔ Bidrag
- "Sommar-gotlänningar"
- Hitta nät-entreprenörer
- Vad ska tillkommande betala
- Kartering
- Kvalitet, drift, underhåll
- Socknar med stora hinder:
få, bergiga, engagemang,



SOCKENFIBER PROJEKT

> Färdiga inledning 2011 <

2 piloter (**4 socknar**). Berör **ca 576** bebyggda **fastigheter**.

> Färdiga inledning 2012 <

1 + 3 piloterna (**9 socknar**). Berör **ca 621** bebyggda **fastigheter**.

> TOTALT PÅ GOTLAND 2011/2012 <

Fanns det **ca 8000 fiberanslutningar** vid utgången av 2011.

Av dessa hade **ca 2000 tillkommit i Visby** och **ca 400** hann bli fiberanslutna i **pilotsocknarna** innan nyår.

SOCKENFIBER PROJEKT

> Tror sig hinna gräva 2012 <

23 föreningar + Herrvik (31 socknar)

Berör ca 7287 bebyggda **fastigheter**.

Samt Gnivärd där det pågår en kommunal VA satsningar.

> Tror sig hinna gräva 2013 <

9 föreningar säger redan att de skall gräva 2013 (**19 socknar**).

Berör ca 4096 bebyggda **fastigheter**.

> GULMARKERADE SOCKNAR <

Här har man kommit olika långt men sannolikt blir det ingen som hinner i mål till 2012 med däremot kan socknar som Lärbro, Rute, Eskelhem (som funderar på att ta med Tofta), Roma-Björke och Havdhem komma igång med grävning i slutet av 2013. Övriga bedöms mer realistiskt att de genomförs 2014 där diskussioner kommit längst med Fårösund, Fårö, Roma-Björke och Sundre.

> VISBY 2012/2013 <

Det mesta tyder på att fibersatsningen i Visby kommer att fortsätta i accelererande takt. Anslutningarna kommer i form av fastighetsäga-/föreningars satsning och villa hem satsningar. Södra delen av TerraNova färdigställs i en TeliaSonera satsning 2012.

> ÖVRIGA TÄTORTER 2012/2013 <

Klintehamn kyrkby och hamnen i Klintehamn kommer omfattas med 110-150 anslutningar under Frøjels fiberprojekt.

Hemse norra har ingått i FLL-nets fibersatsning. Rone och Alva tittar på att ta med SÖ-respektive SV Hemse. FLL net som nyst är färdig med sin fibersatsning är beredda att ta sig an resten av Hemse.

Slite & Fårösund har bägge goda förutsättningar i form av befintlig kanalisation, för att börja driva fiberprojekt om intresse finns. Ev kommer vi kunna locka TeliaSonera att gå vidare, åtminstone i Slite, med sina villa-hem satsningar.


> VITA FLÄCKAR <

Tofta kommer sannolikt gå med Eskelhem och Hemse kommer med sina grannsocknars hjälp att fibreras. Västerhejde har hört av sig och där försöker vi intressera TeliaSonera att göra en Villa-hem satsning eftersom man saknar en drivande kraft men flera som frågar. Follingbo har delvis fått fiber, SSV via Akeback och ev får områden i V fibrering inom ramen för HEBEs fibeprojekt, men i övrigt saknas drivkrafter. Visby har många aktiva fastighetsägare och påbörjade villa hem satsningar.

Levande framtid

Engagemanget i de socknar som satsar är imponerande. Så väl året runt boende som deltidboende engagerar sig och i de socknar där man idag är färdig med sin utbyggnad ligger **snittet på antalet anslutna på nästan 80 % av samtliga fastighetsägare.**

Ur ett samhällsbyggar perspektiv innebär socknarnas utbyggnad att andelen Gotlänningar som har möjlighet att ansluta sig till fiber ökar snabbare än väntat. Redan 2012/2013 kommer närmre 40 % av de boende utanför Visby att ha möjlighet att få en fiberanslutning om socknarnas ambitiösa planer går i lås 2012.



Utan bidrag vacklar fiber - projekten

Det offentliga bidraget på, hitintills, 2000 kronor per bebyggd fastighet och med kravet att alla sockenbor skall ha möjlighet att ansluta sig till det anlagda fibernätet - har lett till att allt fler föreningr funderar på att dra fiber till alla.

Ekonomiskt är det enkelt så länge endast ett litet fåtal bor mer avskilt från övriga.

Fiber föreningarnas utmaningar ligger i att klara av likviditeten i projektet. Hitintills har samtliga valt att kollektivt teckna TeliaSoneras tjänstepaket på 10 år mot att få en näthyra på 6000, inklusive moms, men ett fast pris på 299 kr / månad.

Genom att ta in insatsen av sina medlemmar, och tack vare att TeliaSonera gör en förskottsutbetalning till föreningen så fort man skrivit under avtalet, har man täckning för grävkostnader och litet till.


Det offentliga bidraget ses som avgörande för att täcka kostnaderna i projektens avslutande delar som blåsning och svetsning av fiber.

I dagsläget har föreningarna rekommenderats att, innan man startar projekten, förhandla med sin bank om ett byggkreditiv. Samtidigt är det allt tydligare att föreningarna behöver en snabb och säker hantering av det offentliga

bidraget för att man inte skall behöva belasta sina projekt med lån.

Insatserna i de projekt som hitintills har genomförts ligger på mellan 15000-17500 för 2011 års pilotprojekt. För de projekt som gick i mål 2010, där man också hade stöd av LEADER pengar, låg fastigheternas insats på 12500-13000. För de projekt som planerar genomföra sin grävning under 2012 har 7 socknar lagt fast sin insats på mellan 12000-18000.

Generellt utgår socknarna ifrån att man skall landa på en insats under 20000 kr/fastighet vilket brukar nås när man har passerat 50% av antalet möjliga anslutningar.



GOTLAND
 pågående socken-fiberprojekt
 2012-02-04

Visby

I Visby pågår fibersatsningar i form av byggande av lokala fastighetsnät och villa hem satsningar i tätorten & Terra Nova. Framst med Telia Sonera. Totalt tillkom nästan 2000 nya fiberanslutningar i Visby 2011.

Grävvid genomför 2011-2012 ett kanalisations-fiberprojekt i samband med en offentlig VA-satsning.

Tofta kan ev komma med tillsammans med Eskelhem


Klintehamn

Klinte kyrkby och hamnen ingår i Fröjels gåvning 2012.

Hemse

Hemse ytterområden har kommit med inom projekt i grannsocknarna. Ev kommer grannsocknarna gå vidare för att slutföra utbyggnaden tillsammans med de boende i centralorten

Hervik gräver fiber 2012 i samband med en lokal VA-stansning.



- Färdiga & Nästan klara fibernät
- Planerar gräva under 2012
- Planerar gräva under 2013
- Har börjat arbeta med fibersatsning
- Vita fläckar

